



Утверждаю
Заведующая МОО
администрации МО «Катангский район»
Н. Я. Федотова

План

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Катангского района на 2012-2015 годы

Направления	Мероприятия		
	Муниципальный уровень	Уровень общеобразовательного учреждения	Сроки
Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО	1. Разработка нормативных актов, регламентирующих введение ФГОС на муниципальном уровне. 2. Проведение мониторинга готовности ОУ к введению и реализации ФГОС ООО. 3. Разработка и утверждение плана – графика мероприятий по введению ФГОС ООО. 4. Разработка рекомендаций по установлению стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования работников общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС ООО в опережающем режиме. 5. Установление стимулирующих надбавок и доплат руководителям ОУ, реализующих ФГОС ООО в опережающем режиме.	1. Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения. 2. Обеспечение соответствия нормативной базы образовательного учреждения требованиям ФГОС: разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса. 3. Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФГОС ООО в ОУ. 4. Разработка внутришкольной модели системы оценки качества образования, в т.ч. планируемых результатов освоения основных образовательных программ основного общего образования. 5. Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.	Сентябрь 2012 – май 2013г
	1. Утверждение нормативов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества.	1. Определение структуры, объема и механизма формирования расходов, необходимых для реализации ООП и достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО.	январь – май 2013 г
	1. Формирование муниципального	1. Обеспечение реализации обязательной части ООП и	Сентябрь 2013г –

	задания и показателей качества муниципальных услуг с учетом требований ФГОС ООО.	части, формируемой участниками образовательного процесса.	май 2014г
Организационное обеспечение введения ФГОС ООО	1. Создание муниципального координационного совета с целью подготовки и введения ФГОС ООО. 2. Оказание содействия в организации деятельности пилотной площадки введения ФГОС ООО. 3. Организация и проведение семинаров, заседаний координационного совета по проблемам введения ФГОС ООО, в том числе в рамках ежегодных совещаний руководителей ОУ.	1. Создание координационного совета ОУ по подготовке и введению ФГОС ООО в соответствии с Уставом ОУ. 2. Создание и реализация плана обучающих мероприятий по проблемам введения и реализации ФГОС ООО.	Сентябрь 2012-май 2013 г
	1. Координация взаимодействия муниципальных учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. 2. Участие в проведении регионального мониторинга результатов освоения ООП ООО. 3	1. Реализация модели взаимодействия общеобразовательного учреждения и учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. 2. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов части, формируемой участниками образовательного процесса, учебного плана и внеурочной деятельности. 3. Разработка модели организации образовательного процесса для детей с особыми образовательными потребностями в ОУ.	Сентябрь 2013 – май 2014г
Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО.	1. Организация повышения квалификации педагогов по проблемам введения ФГОС ООО.	1. Разработка и реализация плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС ООО. 2. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ. 3. Корректировка плана – графика повышения	2012-2015гг

		квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС.	
Информационно-методическое обеспечение введения ФГОС ООО.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке введения ФГОС ООО. 2. Проведение ежегодного публичного отчета МОО о ходе и результатах введения ФГОС ООО. 3. Формирование муниципального заказа учебной литературы в рамках реализации ФГОС ООО. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание ООП ООО. 2. Организация и проведение публичного отчета ОУ. 3. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО. 	2012-2015г
Психолого-педагогическое обеспечение введения ФГОС.		Реализация модели психолого-педагогического сопровождения.	2012-2015г
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС		<ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды ОУ требованиям ФГОС ООО. 2. Инвентаризация материально-технических условий и формирование плана действий по обеспечению оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений образовательного учреждения с целью реализации ООП НОО. 	2012-2015г